

Lp.	Działania*	Wskaźnik	2007			III kwartał			IV kwartał			I kwartał		
			VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II				
1	Praca koncepcyjna nad wdrożeniem poszczególnych działań projektu rozwojowego	Wskaźnik: Opracowane strategie wdrażania poszczególnych działań				x	x							
	1.1 Zaplanowanie zajęć pozalekcyjnych w pracowni komputerowej.	Plan zajęć pozalekcyjnych w pracowni komputerowej.				x	x							
	1.2 Zaplanowanie wycieczki integracyjnej do teatru.	Program wycieczki do teatru.				x	x							
	1.3 Zaplanowanie przebiegu imprez: „Wieczór Andrzejkowy”, Jasełka, Wigilia.	Program imprez.				x	x							
	2 Ukończenie kursów e-learningowych w 2 wersji dla osób dorosłych	Wskaźnik: min 2 nauczycieli uzyska certyfikaty ukończenia min 5 kursów e-learningowych				x	x							
	2.1 Ukończenie kursu z obsługi platformy elektronicznej.	Uzyskanie certyfikatu ukończenia kursu z obsługi platformy elektronicznej.				x								
	2.2 Ukończenie kursu ze sztuki filmowej.	Uzyskanie certyfikatu ukończenia kursu ze sztuki filmowej.				x								
	2.3 Ukończenie kursu zarządzania projektami oraz o źródłach pozykiwania funduszy.	Uzyskanie certyfikatu ukończenia kursu zarządzania projektami oraz o źródłach pozykiwania funduszy.					x							
	2.4 Ukończenie kursu dotyczącego roli szkoły i młodzieży w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego.	Uzyskanie certyfikatu ukończenia kursu dotyczącego roli szkoły i młodzieży w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego.						x						
	2.5 Ukończenie kursu Public Relations i komunikacji.	Uzyskanie certyfikatu ukończenia kursu Public Relations i komunikacji.							x					

3	Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych	Wskaźnik: Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach - min 20 uczniów
3.1	Prowadzenie przez uczniów zajęć dla emerytów z obsługą komputera i wykorzystania Internetu.	20 uczniów
3.2	Wyjazd do teatru w celach integracyjnych.	40 osób
3.3	Organizacja „Wieczoru Andrzejkowego” dla Stowarzyszenia Emerytów.	60 osób
3.4	Organizacja Jasełek i Wigilii dla Stowarzyszenia Emerytów.	60 osób
3.5	Impreza z udziałem przedstawicieli Starostwa Powiatowego Garwolin z prezentacją albumu i filmu dokumentujących przebieg realizacji projektu.	60 osób
4	Ukończenie kursów e-learningowych przez uczniów uczestniczących w projekcie rozwojowym	Wskaźnik: min 20 uczniów uzyska certyfikat ukończenia min 1 kursu e-learningowego (podstawówki wersję dla dzieci, gimnazja i wyżej wersję dla dorosłych)
4.1	Ukończenie kursu z obsługi platformy elektronicznej.	Uzyskanie certyfikatu ukończenia kursu z obsługi platformy elektronicznej przez min. 10 uczniów
4.2	Ukończenie kursu ze sztuki filmowej.	Uzyskanie certyfikatu ukończenia kursu ze sztuki filmowej przez min. 10 uczniów
5	Utworzenie mapy aktywności z obszaru powiatu	Wskaźnik: Utworzona baza danych aktywności obejmująca wszystkie gminy w powiecie
5.1	Nawiązanie kontaktu z władzami lokalnymi w celu udostępnienia bazy organizacji i firm.	udostępniona baza organizacji i firm
5.2	Stworzenie bazy danych organizacji aktywnych w aktywnych na terenie powiatu Garwolin.	Utworzona baza danych organizacji aktywnych w powiecie Garwolin.

6	Przygotowanie projektu przez szkoły w partnerstwie z org. pozarządowymi i innymi partnerami	Wskaźnik: Przygotowany przez szkołę projekt z org. pozarządową i innymi partnerami			x	x		
6.1	Wypracowanie koncepcji i tematyki projektu.	Koncepcja projektu przygotowana przez szkołę.	x	x				
6.2	Opracowanie projektu.	Projekt przygotowany przez szkołę.	x					
7	Złożenie wniosku do instytucji grantodawczych o sfinansowanie przygotowanego projektu lub podpisanie umowy ze sponsorami	Wskaźnik: Złożony wniosek lub podpisana umowa	x					
7.1	Poszukiwanie grantodawcy.	Znaleziony grantodawca	x					
7.2	Złożenie wniosku o sfinansowanie przygotowanego projektu.	Złożony wniosek		x				
8	Realizacja prac artystycznych dokumentujących projekt	Wskaźnik: Zrealizowana praca artystyczna		x	x	x	x	
8.1	Przygotowanie filmu dokumentującego realizację projektu (zajęcia przy komputerze, wyjazd do teatru, spotkanie andrzejkowe, podsumowanie projektu).	film			x	x	x	x
8.2	Przygotowanie albumu dokumentującego realizację projektu (zajęcia przy komputerze, wyjazd do teatru, spotkanie andrzejkowe, podsumowanie projektu).	album			x	x	x	x
9	Zachęcenie uczniów do uczestnictwa w 5 wirtualnych wykładach	Wskaźnik: liczba uczniów uczestniczących w wirtualnym wykładzie - min 5 uczniów na każdym wykładzie		x	x	x	x	
9.1	Zapoznanie się z ofertą wirtualnych wykładów			x				

9.2 Przygotowanie zestawienia adresów internetowych z udostępnionymi wirtualnymi wykładami.		zestawienie, 6 uczestników			x	x		
10 Zachęcanie uczniów do uczestnictwa w wirtualnych kolażach zainteresowań		Wskaźnik: liczba uczniów uczestniczących w wirtualnych kolażach zainteresowań - min 5 uczniów na szkołę		x	x	x	x	
10.1 Zapoznanie się z dostępnymi kolażami wirtualnymi			x					
10.2 Przygotowanie zestawienia adresów internetowych wirtualnych kół zainteresowań.		zestawienie, 6 uczestników	x	x				
11 Stworzenie konspektu lekcji o społeczeństwie obywatelskim		Wskaźnik: Stworzony konspekt		x	x	x		
11.1 Zapoznanie uczniów z ideą społeczeństwa obywatelskiego.					x			
11.2 Stworzenie konspektu lekcji o wartości wolontariatu.		Konspekt		x				
12 Przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych wśród uczniów uczestniczących w projekcie		Wskaźnik: Liczba wypełnionych ankiet - min 20 szt. (zgodnie z liczbą uczniów uczestniczących w zajęciach)						
12.1 Opracowanie ankiet ewaluacyjnych.		Ankiety						
12.2 Przeprowadzenie przygotowanych ankiet ewaluacyjnych wśród uczniów uczestniczących w projekcie.		Wyniki ankiet						

*Wszystkie podziałania (1.1, 9.2 itp.) można poszerzać o kolejne opcje wstaw wiersz i numerować kolejno zgodnie z kolejnością kategorii np.: 2.3, 2.4 itp.

										x	
					x				x		x

						x			
					x				

						x	x	x
						x	x	x